

奥森商业改造综合评估与修正建议工作稿

商业选址与运营仿真工作稿

本文件用于内部沟通、资料补齐和方案修正；进入客户正式汇报前需完成 CAD 控制点校准、现场/运营复核、财务参数复核和人工审阅。

项目对象	北京奥林匹克森林公园商业改造节点
报告版本	工作稿 / 2026-06-07
交付格式	DOCX 正式阅读稿；Markdown/JSON 仅作内部版本和验证记录
核心边界	不声明最终 ROI、最终收益、最终排名或完整仿真结果

1. 执行摘要

- 本稿按奥森重点项目策划书、南北园 CAD/DWG、北园图纸 PDF、已有客流/消费画像和高德 POI 线索生成，定位为“可讨论的综合工作稿”，不是最终投资或收益结论。
- 原计划不是单点方案，而是 6 个项目节点的组合：桃花源白房子、奥运廉洁主题展馆、12#西分区管理中心、南门地下预埋空间、南门露天剧场、10#2A03 分区管理中心。报告按节点条件、业态逻辑和落地风险合并判断，不再用单一分数替代建议。
- 已能较稳地判断：咖啡/冷饮、轻餐、运动康养、亲子活动和季节性户外内容有明确讨论价值；重设备医疗、夜间演出、大体量地下空间和诊疗类项目必须先过收入客群、资质、消防、运营和转化率门槛。
- CAD 已完成南北园 DWG 到 DXF 的转换并抽取图纸标签；南园图纸已命中南入口、露天剧场、廉洁馆、2A03 等锚点。下一步需要把 CAD 坐标用控制点校准到 GIS，才能做路径级仿真和精确面积复核。
- 北京市 2025 年收入与消费数据可以作为上位消费能力边界；但奥森周边街道级人口、收入、住宅/办公/学校结构和游客来源尚未闭合，不能据此直接定高客单或收益。

一页式判断

现在可以做	现在不能宣称	仍需补齐
按策划书节点生成讨论级报告和修改建议。 按 CAD 标签建立南园项目锚点清单。 按证据台账识别咖啡、冷饮、瑜伽、餐饮消费和到访峰值等需求线	不能声明最终节点排序、最终 ROI、最终收益或完整人群仿真结果。 不能把 DXF 图纸坐标直接当高德/OSM 地理坐标；必须先做控制点校准。	图纸与空间：南北园 DWG 已完成 DXF 转换；下一步补控制点校准、可经营面积和路径复核。 客流：需补分入口、分时段、工作日/周末/节假日的真实客流。 转化：需补各业态从路过、停留到

索。	不能把模型草稿、PPT 假设或热门 POI 表直接当经营事实。 不能用北京市全市收入均值替代奥森周边街道级收入、客群来源和价格敏感度。	购买/预约的转化率。 财务：需补租金、分成、装修、人工、设备、库存和运营成本。 授权：需补消防、结构、食品、医疗/演出、外摆和夜间运营许可边界。
----	---	---

2. 关键依据

依据	数值/结论	来源
指标摘要	奥森样例-全部人口日峰值到访人数 (MET-0004)：109530 人次/日，来源 奥森区域大数据分析报告	证据台账 / 已抽取资料
指标摘要	奥森样例-流动人口日峰值到访人数 (MET-0005)：106088 人次/日，来源 奥森区域大数据分析报告	证据台账 / 已抽取资料
指标摘要	奥森样例-到访人口日峰值到访人数 (MET-0006)：102543 人次/日，来源 奥森区域大数据分析报告	证据台账 / 已抽取资料
指标摘要	奥森样例-全部人口时均峰值客流 (MET-0007)：4847 人次/小时，来源 奥森区域大数据分析报告	证据台账 / 已抽取资料
指标摘要	奥森样例-流动人口时均峰值客流 (MET-0008)：4049 人次/小时，来源 奥森区域大数据分析报告	证据台账 / 已抽取资料
指标摘要	奥森样例-区域内流动人口美食类热门到访 POI 第一名指数 (MET-0019)：2915 指数，来源 奥森区域大数据分析报告	证据台账 / 已抽取资料
指标摘要	奥森样例-区域内流动人口美食类热门到访 POI 第一名人均消费 (MET-0020)：92 元/人，来源 奥森区域大数据分析报告	证据台账 / 已抽取资料

指标摘要	奥森样例-餐饮消费水平 51-100 元占比（MET-0021）： 48.49%，来源 奥森区域大数据分析报告	证据台账 / 已抽取资料
------	--	--------------

CAD 与图纸处理

DWG 已转 DXF 并可抽图层、实体和标签；但 CAD 坐标仍需控制点/坐标系确认后才能升级为 GIS 路径或精确面积结论。

图纸锚点	图层	CAD 坐标	说明
南入口 管理用房	建筑	503084.180577385, 315970.9304625636	仅作图纸锚点；待控制点 校准后进入 GIS
2A03 管理用房	建筑	503738.8591927562, 316498.699311272	仅作图纸锚点；待控制点 校准后进入 GIS
露天剧场	bj03	502999.8587833552, 315993.8076173764	仅作图纸锚点；待控制点 校准后进入 GIS
廉洁馆	bj03	502510.4298138487, 316949.694812005	仅作图纸锚点；待控制点 校准后进入 GIS
公园南门	bj03	503001.4105558851, 315782.9458583857	仅作图纸锚点；待控制点 校准后进入 GIS
南入口 管理用房	0	503084.180577385, 312923.6447615123	仅作图纸锚点；待控制点 校准后进入 GIS
2A03 管理用房	0	503738.8591927562, 313451.4136102207	仅作图纸锚点；待控制点 校准后进入 GIS

3. 专家评审底座

本轮已完成 80/80 组主题检索，筛出 6448 条高相关研究候选。研究底座用于约束评审维度和证据门槛，不直接替代奥森的现场数据、审批意见或试运营结果。

收入与消费上位边界

- 国家统计局北京调查总队披露：2025 年北京居民人均可支配收入 89090 元，城镇居民 96292 元。
- 同源资料披露：2025 年北京居民人均消费支出 50667 元，城镇居民 54122 元。
- 服务性消费支出 30052 元，占居民消费支出 59.3%；教育文化娱乐支出 4838 元，同比增长 6.5%。

这些是全市上位消费能力边界，不能替代奥森周边街道、社区、办公和游客来源的收入分层。

节点评审维度

维度	检查重点
----	------

政策与公园适配	是否符合公园定位、生态与公共服务边界；是否统一规划、控制规模。
目标人群	亲子、运动、银发、白领、游客、夜间活动、文化研学等群体是否分别有需求触发和支付能力。
周边人口与收入	周边居住区、办公、学校、游客来源、消费层级和客单价承受力是否支撑该业态。
时间节律	工作日/周末/节假日、早中晚、活动前后、淡旺季是否决定运营形态。
天气与季节	高温、降雨、寒冷、风、空气质量、遮阴/避雨/取暖是否改变停留和消费。
地理与可达	入口、路线、绕行距离、无障碍、停车、公交地铁、视线可见性和导视是否成立。
空间与工程	面积、层高、结构、给排水、电力、排烟、冷链、垃圾、库房、后勤、无障碍是否闭合。
消防与安全	疏散、排队、人群密度、临时搭建、用火用电、儿童/老人安全、夜间照明是否闭合。
许可与合规	食品、演出、医疗、外摆、酒水、夜间、临时市集、活动审批等边界是否清晰。
运营模型	直营、联营、租赁、快闪、移动摊车、预约活动、季节运营、招商模块如何拆分。
财务与招商	租金/分成、CAPEX、OPEX、人力、设备、库存、客单价、转化率和回收期是否能复核。
体验与品牌	是否增加公园停留、服务游客痛点、避免过度商业化，是否与奥森调性一致。
维护与可持续	保洁、垃圾、油污、噪声、投诉、设备维护、能源、水耗、生态影响是否可控。
新闻舆情与社区接受	周边居民、游客、媒体、社交平台对商业化、噪声和价格的接受度。
仿真与数据校准	哪些参数会改变结论；真实数据、敏感性分析、人工复核和版本验收是否准备好。

4. 六个节点判断与修改建议

节点	推进判断	第一动作
桃花源白房子	低改造试点型：适合先做轻量运营测试	先选低改造试点，把轻餐、摄影和预约活动跑出客流-转化-客单价曲线，再决定是否做阳光房和固定场景。

奥运廉洁主题展馆	资质依赖型：产品可讨论，落地取决于授权和专业背书	先选健康生活方式试点，诊疗/检测/疗程包只在资质方和责任边界闭合后进入二期。
12#西分区管理中心	双方案筛选型：优先验证低风险方案，再保留夜间内容	先选国潮轻餐与文创标准化试点，Live House 暂降为活动组件。
南门地下预埋空间	重资产条件型：先做可行性和运营招商，不宜直接定案	先做分区小样和招商测试，不能用一个重资产主题一次性吃满地下空间。
南门露天剧场	低改造试点型：适合先做轻量运营测试	先做季节型移动补给和活动日历，天气与审批验证后再扩大。
10#2A03 分区管理中心	资质依赖型：产品可讨论，落地取决于授权和专业背书	先做中医文化体验与课程，医疗服务必须由资质主体承接后再讨论。

4.1 桃花源白房子

推进类型：低改造试点型：适合先做轻量运营测试

修正建议：建议把它定位成“花海旁的轻餐与预约活动据点”，先跑咖啡茶饮、轻食、摄影/生日/小型团建预约；阳光房、木平台和灯光可以作为体验增强，但要先确认审批、消防、外摆和厨房排烟边界。

检查项	当前判断
服务对象	亲子家庭；周末游客；花海打卡人群；摄影/生日/团建预约客
需求触发	花海与湖景带来的停留；拍照与社交分享；小型聚会需要轻餐和遮阴休息；亲子活动需要低门槛体验
收入与价格带	北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；更适合中低客单高频消费和预约活动加价，不宜一开始做高门槛套餐或重厨房。
推荐路径	先选低改造试点，把轻餐、摄影和预约活动跑出客流-转化-客单价曲线，再决定是否做阳光房和固定场景。

方案比较

方案	怎么做	适用条件	先决条件	主要风险
低改造试点	咖啡茶饮、轻食、	花期、周末、亲子	外摆边界；食品简	季节波动；雨天转

	移动外摆、摄影/生日/团建预约，先验证停留和预约转化。	和打卡人群。	单制售许可；垃圾/保洁	化下降；厨房排烟和后勤不足
标准运营	固定轻餐店+预约活动包+亲子工坊，形成稳定菜单、活动日历和会员复购。	客流稳定、审批清晰、周边家庭消费力确认后。	可经营面积；给排水/电力；人员排班	固定成本上升；淡季空置；活动运营难度
重资产/暂缓条件	阳光房、木平台、灯光和婚礼级场景只作为二期，先不进入首轮 CAPEX。	审批、消防、结构和高客单预约被证明后。	结构/消防审批；噪声和活动管理；投资回收模型	一次性投入过高；审批周期长；公共空间商业化舆情

时间、天气与季节

- 工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。
- 高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阳、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。
- 春秋花期和晴天最强；雨天/冬季需靠预约活动和室内轻餐保底。

周边仍需补证

- 奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。
- 朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。
- 节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

风险控制

- 把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。
- 用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。
- 每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

哪些证据会改变判断

- 周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。
- 恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。
- 审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。
- 试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

- 真实客流
- 图纸坐标、面积和路径校准
- 分入口、分时段真实客流
- 各业态到店/到场转化率
- 租金、分成、装修、人工和运营成本
- 消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权
- 仿真验收口径和人工复核标准

4.2 奥运廉洁主题展馆

推进类型：资质依赖型：产品可讨论，落地取决于授权和专业背书

修正建议：建议从“健康展厅+检测体验+轻康养课程+营养茶吧”起步，不直接重押高价医疗设备。医学检测、专家背书、疗程包和客户追踪可以做成高客单产品，但必须由有资质机构承接，并把医疗表述、责任边界和长期复购先谈清楚。

检查项	当前判断
服务对象	康养关注人群；银发与亚健康白领；企业团建/健康讲座；文化展陈游客
需求触发	健康筛查好奇心；低强度休闲课程；展馆参观后的停留转化；企业/社区活动预约
收入与价格带	北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；康养体验可承接中高客单，但诊疗、检测和疗程包必须依赖资质机构、复购路径和真实支付意愿。
推荐路径	先选健康生活方式试点，诊疗/检测/疗程包只在资质方和责任边界闭合后进入二期。

方案比较

方案	怎么做	适用条件	先决条件	主要风险
低改造试点	健康展陈、茶饮、轻检测体验、公益讲座和企业健康活动预约。	先把展馆流量转化为停留和咨询。	健康表述边界；合作机构背书；体验设备安全	医疗化表述越界；体验转化弱；专家资源不稳定
标准运营	健康生活方式中心：检测体验、理疗课程、营养茶	周边中高收入白领/银发需求明确	资质方运营；数据隐私；服务 SOP	资质责任不清；高客单复购不足；投

	吧、会员跟踪和团体活动。	后。		诉和责任风险
重资产/暂缓条件	高端医疗设备、疗程包和诊疗服务暂缓，除非机构资质、责任边界和收益模型闭合。	有明确运营主体和医疗资质时。	医疗/检测资质；责任保险；设备投入测算	政策和责任风险高；设备闲置；公共空间调性冲突

时间、天气与季节

- 工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。
- 高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阳、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。
- 更适合全天候预约制课程和讲座，天气影响小于户外点位，但医生/专家排班会影响履约。

周边仍需补证

- 奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。
- 朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。
- 节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

风险控制

- 把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。
- 用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。
- 每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

哪些证据会改变判断

- 周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。
- 恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。
- 审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。
- 试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

- 转化率
- 图纸坐标、面积和路径校准
- 分入口、分时段真实客流
- 各业态到店/到场转化率
- 租金、分成、装修、人工和运营成本
- 消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权

- 仿真验收口径和人工复核标准

4.3 12#西分区管理中心

推进类型：双方案筛选型：优先验证低风险方案，再保留夜间内容

修正建议：两个方案里，北冰洋/义利国潮轻餐和文创体验更适合先验证，因为白天客群、亲子和公园调性更稳。Live House 可保留为周末小型演出或联名活动，不宜先作为主经营假设，除非夜间开放、噪声、演出审批和酒水牌照都能闭合。

检查项	当前判断
服务对象	年轻白领；亲子家庭；国潮消费人群；活动/演出观众
需求触发	轻餐补给；国潮品牌打卡；周末活动前后消费；夜间内容带来的停留延长
收入与价格带	北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；先验证国潮轻餐、文创和亲子消费；Live House 与酒水高客单依赖夜间开放、噪声审批和周边接受度。
推荐路径	先选国潮轻餐与文创标准化试点，Live House 暂降为活动组件。

方案比较

方案	怎么做	适用条件	先决条件	主要风险
低改造试点	北冰洋/义利国潮轻餐、文创快闪、亲子体验和周末小演出。	白天稳定游客和亲子客。	品牌联名条件；食品许可；活动审批	同质化；快闪后劲不足；品牌合作不稳定
标准运营	轻餐+文创+活动日历，形成白天消费主线，夜间仅做低噪声活动。	需要稳态运营和亲子/白领混合客群。	持续品牌供给；运营排期；周边客群收入分层	活动运营成本；淡季弱化；价格带不匹配
重资产/暂缓条件	Live House、酒水和夜间演出暂不作为主方案，先保留为审批通过后的可选组件。	夜间开放、演出资质、噪声和居民接受度全部闭合后。	演出许可；酒水/食品许可；安保疏散	审批难；投诉风险；夜间客流不确定

时间、天气与季节

- 工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。
- 高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阴、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。
- 夜间与活动日是关键变量；如夜间开放或噪声审批不成立，Live House 只能降级为白天活动组件。

周边仍需补证

- 奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。
- 朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。
- 节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

风险控制

- 把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。
- 用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。
- 每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

哪些证据会改变判断

- 周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。
- 恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。
- 审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。
- 试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

- 客单价
- 图纸坐标、面积和路径校准
- 分入口、分时段真实客流
- 各业态到店/到场转化率
- 租金、分成、装修、人工和运营成本
- 消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权
- 仿真验收口径和人工复核标准

4.4 南门地下预埋空间

推进类型：重资产条件型：先做可行性和运营招商，不宜直接定案

修正建议：这是最大体量空间，不能用一个业态一次性吃满。建议先拆成“运动户外折扣/快闪+地上咖啡文创引流+亲子托管/体验”的可招商模块；沉浸式 RPG 作为备选主题，只有消防、疏散、空调、层高、停车和 IP 合作确认后再进入深方案。

检查项	当前判断
服务对象	运动户外人群；亲子体验家庭；快闪品牌客；团建/主题活动客
需求触发	大体量空间可承接目的性消费；南门入口流量；极端天气下的室内替代；运动与亲子活动的模块化招商
收入与价格带	北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；大体量空间不能靠单一业态回收；必须用分区招商、分阶段 CAPEX 和真实转化率验证客单价承受力。
推荐路径	先做分区小样和招商测试，不能用一个重资产主题一次性吃满地下空间。

方案比较

方案	怎么做	适用条件	先决条件	主要风险
低改造试点	地上引流点+地下局部快闪，先测试运动户外折扣、亲子体验和主题活动。	验证大体量空间是否能被目的性消费激活。	消防疏散核验；基础照明/导视；短租招商	地下可见性弱；导流不足；安全和维护成本高
标准运营	拆成运动户外、亲子体验、快闪市集和配套轻餐模块，分区招商分期投入。	空间条件和客流验证后，避免单一业态吃满空间。	空调通风；给排水/电力；货运后勤	CAPEX 高；招商周期长；运营管理复杂
重资产/暂缓条件	沉浸式 RPG、IP 主题馆和大设备项目仅在消防、层高、IP、停车和回收期成立后推进。	具备强 IP、强招商主体和明确目的性客流时。	消防/结构；IP 合作；停车与排队	投资不可逆；主题衰减；维护成本高

时间、天气与季节

- 工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。
- 高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阳、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。

- 可作为极端天气下的室内承接空间，但空调、通风、疏散和后勤成本会直接改变收益模型。

周边仍需补证

- 奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。
- 朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。
- 节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

风险控制

- 把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。
- 用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。
- 每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

哪些证据会改变判断

- 周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。
- 恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。
- 审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。
- 试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

- 租金/分成
- 图纸坐标、面积和路径校准
- 分入口、分时段真实客流
- 各业态到店/到场转化率
- 租金、分成、装修、人工和运营成本
- 消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权
- 仿真验收口径和人工复核标准

4.5 南门露天剧场

推进类型：低改造试点型：适合先做轻量运营测试

修正建议：建议把露天剧场做成“湖畔烘焙咖啡+草坪活动”的季节型运营场，而不是固定大店。用移动外摆、市集、亲子工坊和小型音乐活动测试停留与转化，冬季再切换灯光节/庙会/热饮；篝火、萌宠、帐篷等必须以政策许可为前提。

检查项	当前判断
服务对象	周末家庭；草坪活动人群；轻音乐/市集游客；跑步骑行补给客
需求触发	湖畔和草坪停留；季节性市集；演出/活动前后补给；天气好时的户外消费冲动

收入与价格带	北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；应以轻量、季节型、中低客单为主；高价活动要先验证天气、噪声、审批和游客付费意愿。
推荐路径	先做季节型移动补给和活动日历，天气与审批验证后再扩大。

方案比较

方案	怎么做	适用条件	先决条件	主要风险
低改造试点	移动咖啡/烘焙、草坪市集、亲子工坊和小型音乐活动。	晴天周末和活动日。	临时摊位审批；用电安全；垃圾保洁	天气敏感；噪声投诉；人群聚集
标准运营	季节性活动日历+固定轻补给点，春秋主打草坪活动，冬季转热饮/灯光/庙会。	有稳定活动运营团队时。	活动排期；安保方案；食品许可	活动组织成本；淡季弱；许可边界变化
重资产/暂缓条件	篝火、帐篷、萌宠和大型夜间活动暂缓，先完成安全、消防、生态和舆情评审。	政策明确允许且居民/游客接受度较高时。	用火/搭建审批；噪声控制；生态影响评估	安全风险高；舆情敏感；季节不可控

时间、天气与季节

- 工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。
- 高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阳、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。
- 天气是第一变量；户外演出、市集和草坪活动必须有雨备、风控和季节切换方案。

周边仍需补证

- 奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。
- 朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。
- 节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

风险控制

- 把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。
- 用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。
- 每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

哪些证据会改变判断

- 周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。
- 恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。
- 审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。
- 试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

- 装修、人工和运营成本
- 图纸坐标、面积和路径校准
- 分入口、分时段真实客流
- 各业态到店/到场转化率
- 租金、分成、装修、人工和运营成本
- 消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权
- 仿真验收口径和人工复核标准

4.6 10#2A03 分区管理中心

推进类型：资质依赖型：产品可讨论，落地取决于授权和专业背书

修正建议：建议把国医国学中心从“医疗诊疗综合体”降一档到“中医文化体验+康复理疗课程+茶饮文创+专家预约”的组合。诊疗、针灸、药房必须有机构资质和运营授权；没有资质前，只能做文化与健康生活方式体验。

检查项	当前判断
服务对象	文化研学客；银发/康复需求人群；亲子国学体验；预约制健康课程客
需求触发	国医文化好奇心；低门槛理疗/茶饮体验；专家预约与课程；研学和家庭陪伴需求
收入与价格带	北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；文化体验和茶饮可先做低风险价格带；医疗诊疗、药房和针灸类高客单必须有资质和责任边界。

推荐路径	先做中医文化体验与课程，医疗服务必须由资质主体承接后再讨论。
------	--------------------------------

方案比较

方案	怎么做	适用条件	先决条件	主要风险
低改造试点	国医文化体验、茶饮文创、香囊/节气课、低风险康养课程。	亲子研学、银发和文化游客。	文化体验边界；课程师资；食品/文创许可	内容浅；复购弱；医疗表述越界
标准运营	中医文化+康复理疗课程+专家预约+健康茶饮，诊疗动作由资质方承接。	有稳定资质合作方和预约需求后。	医疗/康复资质；隐私和责任边界；预约系统	责任风险；专家排班不稳定；高客单转化难
重资产/暂缓条件	诊疗综合体、药房和针灸治疗不作为首轮项目，除非监管和运营主体完全闭合。	具备完整医疗机构合作与监管许可时。	医疗机构许可；药品/器械管理；责任保险	合规不可控；公共空间定位冲突；成本和责任高

时间、天气与季节

- 工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。
- 高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阴、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。
- 可做全天候预约制，但银发/康复人群对无障碍、温度、休息和路线距离更敏感。

周边仍需补证

- 奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。
- 朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。
- 节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

风险控制

- 把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。
- 用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。
- 每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

哪些证据会改变判断

- 周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。
- 恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。
- 审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。
- 试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

- 运营授权
- 图纸坐标、面积和路径校准
- 分入口、分时段真实客流
- 各业态到店/到场转化率
- 租金、分成、装修、人工和运营成本
- 消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权
- 仿真验收口径和人工复核标准

5. 综合修改意见

- 建立南门综合簇：以南门地下预埋空间为重资产承接，以露天剧场做轻量活动和烘焙咖啡试点，以 2A03/廉洁馆承接康养与文化预约服务。
- 建立北园轻活动点：桃花源白房子先做花海打卡、轻餐和预约小活动，不先背负复杂餐饮厨房和大规模活动运营。
- 把“疗愈/国医/检测”统一降级为先验证的健康生活方式产品；涉及诊疗、检测、药房、针灸等服务，必须由资质方负责并写入合作边界。
- 把 Live House 从主方案改为可选内容组件；更成熟的首选是国潮轻餐、文创、亲子体验和周末小型演出。
- 用 CAD 控制点、入口客流、转化率、客单价、租金/分成、运营成本和审批资料作为下一轮仿真的硬输入，不让 AI 或旧分数替代真实参数。

6. 仿真与定案边界

现在可以做

- 按策划书节点生成讨论级报告和修改建议。
- 按 CAD 标签建立南园项目锚点清单。
- 按证据台账识别咖啡、冷饮、瑜伽、餐饮消费和到访峰值等需求线索。

现在不能宣称

- 不能声明最终节点排序、最终 ROI、最终收益或完整人群仿真结果。
- 不能把 DXF 图纸坐标直接当高德/OSM 地理坐标；必须先做控制点校准。
- 不能把模型草稿、PPT 假设或热门 POI 表直接当经营事实。

- 不能用北京市全市收入均值替代奥森周边街道级收入、客群来源和价格敏感度。

仍需补齐

- 图纸与空间：南北园 DWG 已完成 DXF 转换；下一步补控制点校准、可经营面积和路径复核。
- 客流：需补分入口、分时段、工作日/周末/节假日的真实客流。
- 转化：需补各业态从路过、停留到购买/预约的转化率。
- 财务：需补租金、分成、装修、人工、设备、库存和运营成本。
- 授权：需补消防、结构、食品、医疗/演出、外摆和夜间运营许可边界。
- 仿真验收：需确定真实数据、校准指标、人工复核标准和版本验收口径。
- 周边 1-3 公里居住人口、办公人口、学校/场馆客群和游客来源结构。
- 周边收入水平、消费层级、家庭/亲子/银发/白领的客单价承受区间。
- 工作日、周末、节假日、早中晚、活动前后和季节淡旺季的客流分布。
- 高温、降雨、寒冷、风、空气质量、遮阴、避雨和取暖条件。
- 入口可达、绕行距离、停车、地铁公交、无障碍、导视和夜间照明。
- 食品、演出、医疗、外摆、酒水、夜间、临时市集和活动审批边界。

7. 当前推进事项

1. 用南门、露天剧场、2A03、廉洁馆等 CAD 锚点做一次图纸到地图的控制点校准，输出可复核 GeoJSON。
2. 对六个节点分别补齐客流入口、停留时长、转化率、客单价、租金/分成、装修和运营成本。
3. 补奥森周边 1-3 公里人口、收入水平、居住/办公/学校结构、游客来源和竞品价格，校准各业态价格带。
4. 把南门簇先做成小规模试运营方案：咖啡/烘焙、草坪活动、运动户外快闪和健康课程，观察停留与消费转化。
5. 把重资产业态拆成招商模块和审批清单，未通过消防、结构、医疗/演出/食品等许可前不进入定案。
6. 在网站里把本报告作为项目综合会话的底稿，让用户继续追问并生成下一版报告。

附录：使用边界与资料来源

本稿用于内部沟通、资料补齐和方案修正。进入客户正式汇报前，应完成 CAD 控制点校准、现场/运营复核、财务参数复核和人工审阅。

方法依据

- 资料证据先行：策划书、CAD、PDF、POI、证据台账分层使用，PPT/策划表述不能直接当最终事实。
- 空间选址逻辑采用“距离/可达/吸引力/竞争供给”的商业分析思想；Huff/Logit/Gravity 只作为概率因子，不单独给最终结论。

- 人物仿真采用“人群状态、行为程序、选择概率、验证目标”对象链；模型只能生成候选和表达草稿，最终判断由证据和人工复核收口。
- 实施评审采用十五类真实世界维度：政策、公园适配、目标人群、周边人口与收入、时间天气、地理可达、工程消防、许可、运营、财务、品牌、维护、舆情和仿真校准。

现阶段判断边界

- 先把项目拆成“低改造试点、资质依赖、重资产条件型”三类推进，比直接排名更可信。
- 先验证高频轻消费、预约活动和价格带，再扩展大体量、重设备和夜间项目，可以降低一次性招商和工程风险。
- POI/TGI 与客流只能说明需求和供给语境，不能直接推出收入；报告中的收益、转化和回收期只能在真实参数补齐后计算。

已纳入的资料资产

- 证据台账：260；可用于背景与指标追溯；不能替代真实校准；进入结论前仍需 证据状态 复核。
- PDF 原生表格：329；已抽取；可支撑客流、TGI、热门到访等资料回查。
- 数据目录：4；已登记；区分 PDF 强证据、PPT 表达材料和计划资料。
- 高德 POI 候选：227；空间供给线索；只作 POI/供需语境；不等于园内运营授权或最终供给。
- 园内复核工单：7；待现场/业务复核；用于指出哪些 POI 仍卡在营业、授权、路线或详情字段。
- 奥森策划资料：136；已抽取；可用于节点和业态设想；不是最终测量运营数据。
- CAD / 图纸资料：4；DWG 已转 DXF，图纸代理已抽取；可用于空间锚点和图层线索；控制点校准前不当作 GIS 级路径或精确面积。
- 老板方法资料：6；6 份已归档；用于方法、约束和验证口径；不直接当本项目商业结果。

策划资料读取口径

项目	结果
段落数量	136
表格数量	7
关键词命中	商业 1；业态 0；节点 0；北园 0；南园 0；改造 4；游客 1；运营 10
边界说明	策划资料属于方案材料，不是最终实测运营数据。；数字和判断进入最终建议前仍需完成证据目录关联。